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STATUSRAPPORT #1 TIL DEN DANSKE NATURFOND  



INDLEDNING 

I 2016 valgte Den Danske Naturfond at støtte et rewildingprojekt på Molslaboratoriet. Projektet indebar 

etablering af et nyt tretrådshegn omkring 120 hektar af Molslaboratoriets i alt 150 hektar naturarealer, 

låger til offentlig adgang, færiste i offentlig vej samt indkøb af i alt 12 Exmoor-ponyer (+ hingst), som skulle 

supplere græsningen med Galloway-kreaturer. Ydermere var dogmet, at den hidtidige tilskudsfodring om 

vinteren helt skulle ophøre. Projektidéen blev blevet undfanget, fordi det var kommet til at stå klar for os, 

at den hidtidige detailstyring af driften på Molslaboratoriet savnede perspektiv, og fordi den ikke syntes at 

virke efter hensigten. 

 

Den Danske Naturfond bevilgede i alt 1,2 millioner kroner til projektet, som blev forberedt og gennemført 

gennem 2016, således at den endelige indvielse fandt sted ved et stort offentligt arrangement den 26. 

november 2016 – med deltagelse af omkring 500 gæster og med massiv pressedeltagelse. 

 

Nu har projektet kørt et halvt år, og hermed har vi allerede høstet så mange erfaringer, at vi kan give den 

første status. 

 

PROJEKTFORLØB 

En oversigt over projektets hidtidige forløb er givet i tabel 1. Det er værd at notere, at tidsforløbet fra 

projektets undfangelse til den endelige udførelse var lige omkring et år, hvilket må betragtes som meget 

hurtigt. Det skal bl.a. tilskrives en smidig kommunikation mellem DDNF og Molslaboratoriet samt en 

særdeles effektiv sagsbehandling hos de myndigheder, der skulle behandle tilladelser og dispensationer ift. 

ændringer i områdets drift. 

 
Tabel 1. Oversigt over projektets udvikling 

Dato Tekst 

1/11 2015 Projektidéen undfanges på Naturhistorisk 
Museum. 

1/12 2015 Indledende drøftelser med Den Danske Naturfond 
– havde projektidéen overhovedet nogen 
fremtid? 

1/1 2016 Udarbejdelse af ansøgning 

1/2 2016 Den Danske Naturfond behandler ansøgningen og 
meddeler interesse på visse betingelser 

24/2 2016 Indsendelse af endelig projektansøgning 

25/2 2016 Endelig bevilling af projektet 

31/3 2016 Etablering af projektstyregruppe og Advisory 
Board 

4/4 2016 Borgermøde med naboer & alle interessenter 

1/8 2016 Forberedende arbejde på arealerne – nedtagning 
af eksisterende hegn, etablering af anlæg 

1/11 2016 Anskaffelse af heste til projektet 

26/11 2016 Indvielse 

 

ADVISORY BOARD 

Ved projektstart blev der etableret et advisory board, hvis medlemmer dækkede alle væsentlige fagligheder 

i projektet. Deltagerne er udpeget i kraft af deres professionelle egenskaber. Det bestod af Rita 



Buttenschøn (KU-IGN), Rasmus Ejrnæs (AU-Bioscience), Jens Christian Svenning (AU-Bioscience), Kristian 

Jørgensen (Naturhistorisk Museums bestyrelse), Lars Dyhrberg Bruun (Syddjurs Kommune), Peder Størup 

(Naturbeskyttelse.dk), Louise Imer Nabe-Nielsen (Den Danske Naturfond), Jens Reddersen (Nationalpark 

Mols Bjerge), Kent Olsen, Morten DD Hansen og Anni Kjeldsen (alle Molslaboratoriet). Der er blevet afholdt 

i alt fire møder i advisory board, hvor en lang række problemstillinger er blevet drøft, og diverse opgaver 

uddelegeret. Gruppen vil fremover holde et årligt møde og derudover holde løbende kontakt vha. sociale 

medier. 

 

MYNDIGHEDSBEHANDLING & PROJEKTERING 

I første del af projektperioden fyldte myndighedsbehandlingen meget, idet vi ikke på nogen måde kunne 

garantere, at vi ville opnå alle de tilladelser, som var en forudsætning for projektets gennemførelse. Men 

med gode råd fra advisory board og stor imødekommenhed fra myndighederne lykkedes det os at få alle 

dispensationer og tilladelser i hus, inden anlægsarbejdet gik i gang. For os har det været væsentligt at 

påpege, at projektet har vundet meget ved den åbenhedspolitik, vi har forfulgt. Når man har et godt 

projekt og intet har at skjule, kan man lige så godt signalere det vidt og bredt; det får også myndighederne 

til at ride med på vognen og ekspedere sagerne i en fart.  

 
Sagsnavn Myndighed(er) Lov/bek nr Beskrivelse Type Status 

Naturbeskyttelsesloven Syddjurs 
Kommune 

LBK nr 1217 af 
28/09/2016 § 19 
b 

Jf. bilag 2.9: Væsentlig ændring 
inden for kort tid i 
græsningsintensitet, herunder ophør 
med græsning eller høslæt. 

Obligatorisk 
tilladelse 

Tilladelse 
givet 

Vandløbsloven Syddjurs 
Kommune 

LBK nr 1219 af 
28/09/2016 § 47 

Etablering af bro over Mølleåen Bygge-
tilladelse 

Tilladelse 
givet 

Husdyrlovgivning Syddjurs 
Kommune 

BEK nr 44 af 
11/01/2016  § 10 

Husdyrgodkendelses-
bekendtgørelsen 

Obligatorisk 
tilladelse 

Tilladelse 
givet 

Vejanlæg Syddjurs 
Kommune 

LOV nr 1520 af 
27/12/2014 § 18 

Etablering af færiste ved Stenhøjevej Bygge-
tilladelse 

Tilladelse 
givet 

Græsnings- og 
naturarealer 

Landbrugs- og 
Fiskeristyrelsen 

 
Tilskudsordning for græsning af 
naturarealer - Udgået 

Støtteordning Udgået 

Skovloven Naturstyrelsen LBK nr 1577 af 
08/12/2015 § 8 
punkt 4 

Græsning i egekrat og fredskov Dispensation Dispensa-
tion givet 

Jordbrugsomlægning Landbrugs- og 
Fiskeristyrelsen 

 
Nedsat omlægningstid for økologisk 
jordbrug 

Støtteordning Udgået 

Plejeudvalget Plejeudvalget for 
Mols Bjerge 
Fredningen 

Frednings-
kendelsen 
30/04/1984 § 14 

Fredningsnævnet har nedsat et 
plejeudvalg (Fredningskendelserne 
for Mols Bjerge Nord §14) med en 
række beføjelser for 
fredningsområdet og dermed 
Molslaboratoriet. Plejeplanerne skal 
dog respektere den videnskabelige 
eksperimentelle virksomhed på 
Molslaboratoriet. 

Dispensation / 
tilladelse? 

 

Fredningsnævnet Fredningsnævnet LBK nr 1217 af 
28/09/2016 § 50 
Frednings-
kendelsen 
10/04/1984 § 18 

Fredningsnævnet skal forelægges 
ændringer inden for bebyggelse og 
forvaltning, som er inden for deres 
formål. 

Dispensation / 
tilladelse jf 
særlige vilkår 
for Mols-
laboratoriet 

Dispensa-
tion for ny 
hegning 
givet 

 

VALG AF DYR TIL AFGRÆSNING 

Rewilding-projektet på Molslaboratoriet havde som ambition, at det skulle være simpelt, kræve 

”almindelige hegn” og have et stort spredningspotentiale. Derfor valgte vi græsning med dyr, der ikke 

kræver særlige forholdsregler, dvs. at krondyr (høje hegn, dyrehaveanlæg) eller vildsvin (indertråde, særlige 

dispensationer) blev udelukket. Bison blev fravalgt pga. projektets trods alt beskedne areal, mens 

kødgeder, der ellers vides at fungere udmærket i sådanne landskaber, i første omgang blev fravalgt pga. 



krav til hegning og gedernes status som ikke-hjemmehørende. Køer og heste vides at være en del af den 

oprindelige danske fauna. 

 

Overvejelserne i forhold til kreaturerne var beskedne, idet vi siden 1972 har haft en fin bestand af Galloway 

på Molslaboratoriet. Galloway-kvæget stammer fra Skotland og er særligt egnet til at gå ude året rundt. 

Racen er naturligt uden horn og kan på grund at sin tykke underpels klare selv den vådeste vinter. Øvelsen 

var derfor primært at bringe bestanden ned fra 45-50 dyr til blot 13 individer. 1972 

 

Hestene krævede større overvejelser. Vore krav var, at racen skulle være robust, således at de kunne gå 

ude året rundt - og selv finde føde og vand og klare sig! De skulle opføre sig som en hesteflok, dvs. bevæge 

sig rundt på hele arealet og fremfor alt ikke være tamme, så de ville være fristet af at tage kontakt til 

publikum. Deres adfærdsmønster skulle ikke være påvirket af andet end at søge føde - og ellers leve som en 

vild hesteflok!  

 

At finde sådanne vilde heste skulle vise sig at være mere udfordrende, end man lige skulle tro. Vi var 

således være omkring følgende hesteracer inden vi besluttede os for Exmoor-ponyen: 

1. Przewalski-hesten, som stammer fra Mongoliet/Centralasien, er interessant, fordi den betegnes 

som den eneste oprindelig hesterace, evt. endog -art. Den er truet, og deltagelse i et europæisk 

avlssamarbejde ville klæde projektet og være interessant i sig selv. Udfordringen var dog at finde 

individer nok, og da det at have en bestand i Danmark kræver zoo-status, blev Przewalski-hesten 

udelukket. 

2. Konik-hesten er en hesterace, som oprindeligt fra Polen. Den er halvvild og er nem at anskaffe, men 

vi blev dog frarådet denne race pga. temperament. Den benyttes dog i flere naturprojekter rundt 

omkring og var et realistisk alternativ. 

3. Gotlandsruss er en gammel race fra Gotland. De har en stor bestand på Lojstahed, men desværre 

var der ikke dyr til salg. Vi havde mulighed at købe 10 Gotlandsruss-hingste fra et netop afsluttet 

naturprojekt i Sverige, men de var lidt for domesticerede, og perspektivet med en naturlig 

hesteflok ville ikke være opfyldt med 10 gamle hingste! Vi anser dog Gotlandsruss for et 

fremragende valg til fremtidige naturprojekter, men man skal være ude i god tid! 

4. Blandede krydsnings-ponyer blev besigtiget i Nordjylland. De fungerede fint som en vild hesteflok, 

men vi fravalgte dem pga. den meget blandede oprindelse og dermed ukendte flok- og 

græsningsegenskaber.  

5. Exmoorponyen er en primitiv og hårdfør race, som angives at være den ældste af de indfødte, 

britiske ponyer. Racen er også den mest rene, og flokke af dyrene lever stadig vildt på Exmoor-

hederne i Devonshire. Den har overlevet pga. sin isolation i moor-områderne, hvor den kun har 

ændret sig en smule. Dyrene har et intelligent og venligt temperament. Racen er kraftigt bygget, 

stærk og udholdende. Der arbejdes aktivt på at bevare racen, og der vil være mulighed for 

samarbejde med hestefolket i Exmoor Nationalpark og flere danske og tyske natur-projekter. 

 

Efter nogen søgen i England, Tyskland og Danmark købte vi i oktober 2016 12 hopper i Tyskland i Naturpark 

Solling-Vogler. I juli 2017 blev flokken fuldendt med en Exmoor-hingst købt i Weidelanschaften, 

Neumunster. 

  



DYREHOLDET 

I forbindelse med etablering af projektet ansatte Naturhistorisk Museum cand.scient. Oskar Liset Pryds 

Hansen til at udarbejde protokoller for overvågning af såvel naturindhold som de græssende dyrs adfærd 

og tilstand. Sidstnævnte protokoller er blevet fulgt minutiøst. 

 

Dyrenes tilstand scores efter en 1-5 skala, hvor 5 er det optimale, mens 1 er nærdød. Scoringen foregår 

hver tredje dag med app i felten, hvor en række sundhedskarakterer noteres for hvert individ. Et eksempel 

på scoren for et enkelt individ ses i figur 1. Eftersom projektet er et open-ended forskningsprojekt, hvor der 

ikke er faste mål for antallet af dyr, har det – for at leve op til etiske standarder og dyrevelfærds-lovgivning 

- været nødvendigt at opstille en protokol for, hvad vi stiller op, hvis dyrene skranter. Denne protokol er i 

sin enkelthed, at hvis dyrene ser ud til ikke at kunne klare tilværelsen på vores arealer, tages de ud af 

bestanden. Med ”ud” forstås, at vi enten sælger eller slagter dem.  

 

 
Figur 1. Forskellige bodyscore-parametre hos hhv. heste (venstre) og køer (højre) igennem foråret. Det ses, at dyrene generelt falder 

i samme kategori, køerne generelt en karakter lavere end hestene. 

 

Et halvt år efter projektets start er konklusionen, at det har overgået alle forventninger. For det første har 

alle dyr overlevet en vinter uden tilskudsfodring. Det var ventet, at hestene ville klare sig uden problemer, 

hvorimod der for kreaturernes vedkommende var mere tvivl. Det er meget få steder i Danmark, at man har 

erfaringer med at køre kreaturer igennem en vinter helt uden tilskudsfodring, og vi hørte mange kritiske 

røster ift. dyrevelfærd mv.  

 



De første måneder var ganske rigtigt hårde – 

især for de ældre køer, der var vant til 

regelmæssig tilskudsfodring om vinteren. Da 

vi kom hen til slutningen af januar, var de 

ældre køers tilstand en smule bekymrende, 

men netop dér lærte de (og vi), at de var nød 

til at finde føden selv, og i løbet af ganske 

kort tid sås en væsentlig forbedring af 

tilstanden, således at alle køer klarede sig 

gennem vinteren. Produktionen af kalve 

nåede imponerende ni kalve uden dødsfald; 

det var meget interessant at iagttage, hvorledes kalvene blev lagt på læfyldte steder i landskabet, hvor 

køerne efterfølgende dækkede dem af i lange perioder. 

 

For hestenes vedkommende noterede vi, at vores omfattende casting af potentielle kandidater bar frugt, 

idet alle dyr klarede sig gennem vinteren helt uden problemer. Hopperne har produceret i alt seks raske føl, 

således at den samlede dyrebestand ved indgangen til sommeren nu er i alt 22 kreaturer og 18 heste. 

Eftersom vore beregninger af områdets bærekapacitet antyder en samlet vægt af store planteædere på 

omkring 8000 kg, er vi nu utvivlsomt nået tæt på grænsen, og den kommende vinter vil helt sikkert byde på 

en ilddåb ift. håndtering af dyrene i mangelsituationer.  

 

Da dyrene nu går på et stort sammenhængende areal, hvor der er adskillige vandingssteder, er der ikke 

længere det samme behov for dagligt tilsyn. Vi har derfor besluttet et tilsyn hver tredje dag.  

 

FORVALTNING 

Rewilding-projektet er et såkaldt open-ended projekt. Det vil sige, at vi ikke navigerer efter faste mål for 

naturens udvikling og tilstand. Al erfaring fra dansk naturforvaltning tilsiger nemlig, at den slags kun kan gå 

galt. Vores bedste hypotese er, at den intensive vintergræsning, der svarer til områdets bærekapacitet, vil 

slippe vegetationen løs om sommeren og dermed sikre en rigeligere blomstring end hidtil. Det danske 

sommerlandskab er i dag nærmest kronisk blomsterløst, og hvis vi skal sikre vore sjældne sommerfugle og 

bier et levested fremover, er vi nød til at finde regimer, der kan tilgodese en rigelig sommerblomstring. Vi 

har imidlertid ingen garanti for, at projektet kan sikre denne udvikling. Oskar Liset Pryds Hansens Ph.D-

projekt har til formål at dokumentere udviklingen, og der er opsat et eksperimentelt exclosure-system, hvor 

man nogle steder har sommergræsning, andre steder kun vintergræsning, og atter andre steder helt uden 

græsning. 

 

Projektet kræver, at vi har endog meget is i maven, for 

den helt store joker er den massive fremvækst af gyvel. 

Det seneste halve århundrede har gyvel været en plage på 

Molslaboratoriet, og efter blot et års slånings-moratorium 

vokser gyvel eksplosivt frem på mange af de forstyrrede 

arealer. Hvis det er ”takken”, efter at vi i flere årtier har 

bekæmpet gyvel intensivt på arealerne, må vores 

konklusion være, at vi må finde en anden måde at 

håndtere gyvel på. I de kommende år må rewilding-

projektet stå sin prøve ift. gyvel. Bundlinjen er dog, at vi 



er retligt forpligtede til at sikre de lysåbne naturtypers gunstige bevaringsstatus, og hvis gyvel tager 

overhånd, kan det på sigt komme på tale at supplere med en lille besætning af kødgeder, der vides at have 

god appetit for gyvel. 

 

 
Figur 2. Der ses allerede en meget heterogen græsning - her på et areal, der ikke tidligere har været afgræsset. 

Generelt må det konstateres, at dyrenes effekt på landskabet allerede er tydelig efter et halvt år. 

Græsningen er nu langt mere heterogen end tidligere, og der er steder med tæt nedbidt vegetation, mens 

andre steder blomstrer overdådigt. I skoven etablerer hestene nye stier, som de derefter benytter flittigt. 

Græsningen på buske og småtræer har tiltrukket sig stor opmærksomhed: Køerne æder meget lyng, fyr og 

en smule vegetativ gyvel, mens hestene især har nippet på bøg, ligesom de meget gerne æder blomster på 

gyvel, og ser ligefrem ud til at have en decideret smag for dem. Vintergræssende dyr græsser meget tæt op 

ad buske og træer, hvorved der generelt er blevet åbnet op i kratvegetationen. 

 

Specielt bemærkes, at vintergræssende dyr, der ikke tilskudsfodres, producerer langt mere gødning, idet de 

er nødsaget til at æde sig gennem langt mere vegetation. Denne rigelige forsyning af hestepærer og 

kokasser har foråret igennem huset et vildt mylder af gødningsbiller, herunder et meget stort antal 

humlerovbiller – en art, der vurderes truet i hele Nordeuropa.  

 

Det har også været en glæde for at os, at vi i 2017 har iagttaget alle de arter af dagsommerfugle, som 

tidligere fandtes på arealet. Der er således ingen arter, der pludselig er forsvundet som følge af projektet.  

 

FORMIDLING 

Hvad publikum angår, har vildhestene tiltrukket sig meget stor opmærksomhed. Vore offentlige ture har 

haft op til 250 gæster pr. tur, og dagligt er der 5-10 gange flere besøgende end før rewilding-projektet. 

Publikums reaktion er overvældende positiv, bl.a. fordi man nu kan færdes helt frit på arealerne, hvor 

hegnene før gjorde færdsel besværlig. Enkelte lokale hundeluftere har været kede af projektet, fordi hele 

arealet nu er under hegn, og man derfor helt naturligt skal være mere opmærksom ikke at komme for tæt 



på dyrene. Vi har gjort meget ud af at tage debatter på Facebook og at bidrage med vore hidtidige 

erfaringer i alskens debatfora. På baggrund af henvendelser har vi også valgt at sætte fire ekstra låger i 

hegnet for at forbedre adgangsforholdene. 

 

 
 

Omtalen i medierne har været stor - og heldigvis meget imødekommende. Indvielsen fandt vej til bl.a. TV-

Avisen, mens der efterfølgende har været flere TV-hold på besøg. Bl.a. skal nævnes, at et langt og grundigt 

indslag om rewilding i TV-Avisen den 18. maj tog udgangspunkt i Molslaboratoriets arealer og bl.a. 

indeholdt nogle yderst smukke droneoptagelser fra arealerne. I de trykte medier har projektet været flittigt 

omtalt, ligesom rewilding har været omdrejningspunktet for en lang række guidede ture og arrangementer. 

Endvidere har der været holdt en workshop, hvor de rewildede arealer var i fokus.  

 

 
 

Generelt gælder det, at færdslen håndteres vha. grundig skiltning ved indgangen til arealerne. Det er ikke 

muligt at forcere hegnene væk fra lågerne, hvorved sikres, at alle møder information, inden de går ind på 

arealerne.  

 

ØKONOMI 

Ift. til det oprindelige budget er det os en glæde at konstatere, at projektet har holdt sig inden for 

rammerne (tabel 2). Omkostningerne ved etableringen af hegnlinjen gennem skoven oversteg dog langt det 

oprindelige skøn, men modsvareredes af tilsvarende store flisindtægter. Endvidere viste det sig, at en del af 

de forvaltningsrelevante anlæg blev overflødiggjort, hvorved der til gengæld kunne anvendes til gps-udstyr 

til dyrene, der gør det muligt af følge dyrene og dermed letter driften betydeligt.  



 

Et skøn over den fremtidige driftsøkonomi – sammenlignet med den hidtidige - er opstillet i tabel 3. Her 

ses, at naturforvaltning med natur som førsteprioritet for institutioner som vores under alle 

omstændigheder en underskudsforretning. Bemærkes skal nemlig, at museet ikke har oppebåret et ”fuldt 

tilskud”, idet vi som ikke-landmænd ikke har kunnet opnå enkeltbetaling. Tilskuddet har således 

udelukkende omfattet naturstøtteordninger. Med dette in mente fremgår det derfor tydeligt, at rewilding-

projektet på Molslaboratoriet rent driftsmæssigt er væsentligt billigere end det hidtidige driftsparadigme, 

ganske enkelt fordi vi sparer et stort antal mandetimer samt udgifter til såvel vinterfoder, konsulent og 

administration. Disse udgifter kan i stedet kanaliseres i retning ad forskningen, som jo er Molslaboratoriets 

raison d’être. En endelig status på driftsøkonomien kan dog først gives efter et par år.  

 
Tabel 2. Foreløbige projektudgifter fordelt på kategori. Bemærk, at endeligt regnskab følger separat i september. 

Rækkenavne Forbrug ex moms Budget 

Etablering af hegnslinje -93356 -40700 

Forvaltning -68104 0 

Hegn, låger & færiste -809369 -1028500 

Heste, indkøb -126063 -150000 

Hovedtotal -1096892 -1219200 

 
Tabel 3. Anslået driftsøkonomi før og efter etablering af rewilding-projektet. Beløbene er DKK/år. *Græsningsstøtten har været 

eneste opnåelige tilskud for Molslaboratoriet, idet vi ikke er primærlandmand. For primærlandbrug vil regnestykket være 
anderledes. 

Rækkenavne Før Efter Diff 

Drift    

Administration -50000 -20000 30000 

Dyrlæge (obligatorisk) -6000 -6000 0 

Græsningsstøtte* 60000 0 -60000 

Hegn, vedligehold, arbejdsløn -80000 -40000 40000 

Indkøb af vinterfoder/mineraler -68000 -6000 62000 

Konsulent -18000 0 18000 

Maskiner (brændstof, slid) -50000 -30000 20000 

Salg af dyr til levebrug 30000 10000 -20000 

Salg af kød 70000 0 -70000 

Tilsyn, håndtering, fodring– arbejdsløn -150000 -50000 100000 

Drift total -262000 -142000 120000 

Forskning    

Registrering, håndtering, medhælp -10000 -100000 -90000 

Forskning Total -10000 -100000 -90000 

Hovedtotal -272000 -242000 30000 

 


